Documentation et suivi du projet

12 décembre

Création du dépôt GIT lors du premier cours dédié au projet.

12 janvier

- Reprise du projet avec la création du header en priorité.
- Mise en place des éléments en HTML et CSS (sans intégrer la partie responsive).
- Création du bandeau noir situé sous le header.

14 janvier

- Création des icônes carrées avec effet hover, affichées sur fond rouge.
- Refonte parallèle du header.
- Création complète du footer, avec un placement précis des éléments.

15 janvier

- · Pull request du footer.
- Création des icônes carrées 2, destinées à apparaître sur l'image de fond dans la section image.

16 janvier

- · Pull request des icônes carrées.
- Correction de bugs dans le main.

18 janvier

- Création du conteneur shopping (toute la section avec l'image en arrière-plan).
- Ajout des icônes carrées 2 dans le conteneur.
- Ajout du titre et du bouton.

19 & 20 janvier

 Nettoyage du code HTML et CSS : suppression des éléments inutiles et optimisation.

22 janvier

- Création du conteneur newsletter (bloc jaune).
- Ajout de tous les éléments et placement du bloc dans le conteneur shopping.

23 janvier

- Ajustement de la taille et refonte complète du header (comme au début).
- Pull request du header.
- Modification de la taille des icônes carrées.
- Ajout du conteneur carrousel.

24 janvier

- Création du JavaScript pour gérer le mouvement du carrousel.
- Intégration d'une barre de recherche.
- Finalisation du responsive : adaptation à plusieurs tailles d'écran pour de nombreux éléments HTML.

25 janvier

- Création du slider publicitaire avec les images et la barre de progression.
- Création d'un slider contenant trois images, avec la publicité Primark juste en dessous du header.

26 janvier

- · Modification du grand slider contenant les trois images.
- Ajustement du responsive pour le grand slider (trois images) et pour le slider publicitaire.
- Ajout final de ces éléments dans la section main, ainsi que du calendrier et de la barre de recherche.