Compte rendu

Bastien BRILLARD Léo PEREIRA Killian TIBERGHIEN

L'organisation du projet

Étape 1 : Réalisation des éléments les plus importants

- Réaliser les éléments les plus importants en commençant par le header, qui a été refait plusieurs fois pour l'améliorer au maximum.
- Le header a été mis fixe par rapport à la page, comme sur la maquette.
- Ensuite, créer le footer, qui a été fait en une fois, puis amélioré pour le responsive à la fin.

Étape 2 : Réalisation des éléments de la page un à un

- · Réaliser les icônes carrées 1 avec les effets hover.
- · Faire les icônes carrées 2.
- Réaliser uniquement les éléments un par un avant de passer à l'étape suivante.

Étape 3 : Création des grosses parties

- Créer toute la partie shopping, avec un arrière-plan en background-image.
- Ajouter tous les éléments icon-carrés avant de les adapter et de les placer au mieux avec les autres éléments.

 Bien les positionner pour que tout corresponde à la maquette.

Étape 4 : Assemblage des conteneurs et finalisation

- Assembler tous les conteneurs dans le main et bien les placer.
- Ajuster les détails pour que tout soit bon.
- Réaliser le responsive un par un pour que la page soit accessible à tout le monde.

Répartition des taches

Le fait d'utiliser github simplifie les choses et permet de travailler de façon autonome chacun comme il le souhaite en récupérant les fichiers des autres. On n'avait pas de répartition des taches précise, on se disait ce que l'on faisait et tout ce qu'on faisait était toujours accessible sur github.

Réalisation

- Bastien: Header, Footer, Icon-carre1, Icon-Carre 2, Conteneur Shopping (newsletter), carrousel logo, barre de recherche, hashtag-vertical, le responsive de tout les éléments de la page et le javascript du carrousel logo + participation pour aider les problèmes dans d'autres branches qui ne sont pas a nous.
- Leo: Image slider, calendrier, section hero (grandeimage) + le javascript du calendrier et du slider d'image ainsi que la hero section + participation pour aider les problèmes dans d'autre branche qui ne sont pas a nous.

 Kilian: Header, hero section (premier espace pub),du responsive sur certain élément + participation pour aider les problèmes dans d'autre branche qui ne sont pas a nous.

Difficultés rencontrer :

La partie la plus compliquée que l'on a réalisée a été, à la fin, la hero section qui est composée des 3 grandes images en slider.

Parfois, il y a eu des problèmes de placement pour le conteneur newsletter, où il fallait qu'il chevauche les deux parties, mais cela a été rapidement réglé en modifiant le CSS.

Problème de Pull request et conflit mal régler pour Léo qui ont dû être corrigés dans le main

Actuellement les boutons sont exploitable mais pas utilisable par la suite en leurs donnant une page html ou autre pour les rendre fonctionnel

Tout les élément visuel de la maquette on était réaliser dans la page.